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Råd inför beslut om relining entreprenör  
 

Lägen den 24/8, efter att styrelsen haft möte under veckan: 

 Styrelsen vill ha den bästa lösningen för föreningen. Styrelsen 

menar att det kan innebära att priset inte behöver vara avgörande 
gällande offerter/anbud, utan det kan vara en kombination av olika 
värden som gör att en viss entreprenör är lämpligast. 

 Kvalitén på utförande och dokumentation för utfört arbete ska vara 
av hög klass. Kommande styrelser som ska granska entreprenaden 

av någon anledning om ca. tio år ska lätt kunna förstå vad som 
genomförts och hur det genomförts. 

 Tiden för uppstart är inte direkt avgörande, men man vill gärna 
komma igång omgående. 

 Bemötandet till de boende ska vara bekymmersfritt och artigt. 
 Låg frekvens på ÄTA. 

 Styrelsen vill ha en bekymmersfri entreprenad, där kontrakterad 
projektledare och utförande totalentreprenör genomför arbetet, 

samt har genomarbetad, kontrollerad information att lämna vid 
byggmöten med beställaren. 

Beställaren sätter stort värde på ovan samt sätter tilltro till att Flando gör 

en bra bedömning för val av entreprenör. 
 

Flandos beskrivning av entreprenörer 

De  fyra entreprenörer som inlämnat anbud är följande: 

 Rörteknikgruppen 
 Röranalys 
 Stockholm Relining 

 Vanovo 

Rörteknikgruppen 
Anbudet är högt, mycket p.g.a. deras lokalisering till Göteborg. 

Traktamenten, resor och boende kommer vara en betydande del av deras 
interna kostnad. Flando föreslår att man avfärdar dem och att Flando 

meddelar dem att vi går vidare med annan entreprenör. Om inget annat 
meddelas kommer Flando ta denna kontakt. 

 
Röranalys 

Bolaget är baserat i Stockholm. De är tekniskt kunniga och har lång 
erfarenhet. Anbudet talar inte för att bolaget ser seriöst på vår 
förfrågan.  Man har inte svarat upp till våra frågande punkter och man 
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presenterar ingen genomförandeplan. Bolaget kan starta först någon 

gång under Q1 2020. Det kan innebära sista mars. Flando ser det som en 
fördel att starta entreprenaden så fort som möjligt efter stämmans beslut. 

Flando föreslår att man avfärdar dem och Flando meddelar att vi går 
vidare med annan entreprenör. Om inget annat meddelas kommer Flando 

ta denna kontakt. 
 

Stockholm Relining 
Bolaget har en teknik som är högintressant. Man härdar epoxin med UV-

ljus. Det är en metod som säkerligen kommer vara etablerad om några 
år. I dagsläget vet man lite för lite om konsekvenserna för den metoden.  

 
Flando har varit i kontakt med SACPRO som är leverantör av liner, epoxi 

och grenförstärkningar. De säger i sin tur att metoden med anpassningar 
är bra. På en direkt fråga om kvalitén över tid säger man sig inte kunna 
se någon teknisk konsekvens till en försämring. Vad man vet är att 

metoden inte ska användas i stående stammar samt grenledningar för 
dessa. Konkurrenter och leverantörer är av en gemensam uppfattning att 

bolaget är bra, men de lever i teknikens framkant och man kan idag inte 
veta vad som som händer med metoden om ca 10 år? Huvudfrågan är: 

krymper linern och vad händer med monterade grenförstärkningar? 
Varför gör man inte stående stam? Kritisk punkt i relining är att 

härdningen fungerar som en slags vulkanisering då man monterar 
grenförstärkning med strumpa/liner. Om grenförstärkningar släpper, är 

det inte av avgörande betydelse eftersom vi talar om liggande ledningar 
under mark, men det finns en risk att det uppstår inläckage.  

 
Det finns inga fakta som visar på att metoden skulle vara dålig, tvärtom. 

Flando anser man ska man beakta ny teknik, men viss osäkerhet finns 
runt metoden. Utrustningen för att UV-härda är dyrbar. Fördelar är flera, 
bl. a. kan man härda epoxi under en arbetsdag, vilket innebär att man 

kan släppa på avloppen varje natt. Nackdelen med att göra på detta vis 
är att man måste spola ledningarna varje ny arbetsdag. 

 
Flando har ingen erfarenhet av hur dugliga bolaget är gällande 

egenkontroller och dokumentation för framtiden eller hur de samverkar 
med de boende. Bolaget har genomfört en installation i närområdet. Dock 

inte ett helt område. Det är stor skillnad med att utföra ett "tun" med att 
utföra totalentreprenad för samtliga tun i ett område under minst ett år. 

Man har ej heller erfarenhet av installationer för den privata husägaren. 
Flando ser Stockholm Relining som en intressant totalentreprenör, men 

har ingen samverkanserfarenhet med dem. Priset är säkerligen rätt i nivå 
av vad vi frågar om, men det finns en stor risk att den totala kostanden 

kommer bli högre då man inte har tidigare erfarenhet i området. 
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VANOVO 

Vanovo är ett bolag med säte i Göteborg, men har kontor i Stockholm 
samt anställd personal i Stockholm. Bolaget har under flera år utfört 

arbeten i Stockholmsregionen. Man använder sig av en beprövad metod i 
form av Sacpro Connection System. Materialet består av vävd 

polyesterstrumpa med epoxi och grenförstärkningar från Brawoliner, 
samma som Stockholm Relining. Man lufttorkar härdningen på 

traditionellt sätt. Denna metod tar längre tid, men då husraden är 
avstängd behöver man inte spola ledningarna på nytt efter varje natt. 

Lufthärdning är en metod som är testad och beprövad med resultat att 
hålla i minst 40 år. 

 
 
Vanovo har utfört en totalentreprenad vid grannföreningen "RÖVAS" på 

Lidingö. Entreprenaden har pågått näst intill under ett år. Med erfarenhet 
från detta jobb har man mycket god kontroll över uppstående problem 

som man väl beskriver och tar med i sin kalkyl för det anbud man 
inlämnat. Exempel på delar som kan kosta extra i form av ÄTA är bly i 

ledningar, svåra anslutningar från hus, trasiga böjar, onormalt mycket 
slam, dåliga eller otillräckliga elanslutningar, dolda rensbrunnar etc. 

Viktigt att beställaren förstår att trasiga ledningar eller felaktiga 
dimensioner måste tas i beaktande för ÄTA.  

 
 

De lämnar ifrån sig mycket bra dokumentation i form av formulär och 
filmer. Detta gör de i god ordning. Man utför arbeten med god renlighet 

runt arbetsplatsen och har bra kommunikation med de boende. 
Beställaren på RÖVAS intygar nöjsamt för samarbetet de haft med 
Vanovo under totalentreprenaden. I samband med att man utför arbeten i 

det för samfällighetens gemensamma avloppssystem har man installerat 
relining i de privata husen. Detta har skett med separata kontrakt för 

varje hus. 
 

I och med att den första delen av upphandling genomfördes under 
försommaren har Vanovo varit beredd att starta arbeten i augusti. När 

sedan förfrågan till fler bolag genomfördes har man under tiden 
genomfört ett kortare jobb med ett lag för att skapa möjlighet kunna 

anpassa en start till i september. Man är dock med medvetenhet om att 
alla bolagen har samma möjlighet att kontrakteras.  
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Vanovo gör en egen bedömning av att ÄTA kommer att förekomma i 

mindre omfattning jämfört med tidigare liknande entreprenad eftersom 
man nu är van vid området.   

 
Flando bedömer att Vanovo har bäst förutsättningar till att göra 

entreprenaden förhållandevis bekymmersfri för de boende. Vissa stopp 
och planerade avstängningar hör till planeringen. Flando bedömer att 

Vanovo har möjligheter att utföra sin plan utan allt för stor inblandning av 
projektledning från beställaren sida. Projektledaren kommer sannolikt ha 

en mer kontrollerande funktion och förklarande för beställaren.  
 

Vanovo avser att jobba från respektive husrads utsida, vilket gör att de 
inte måste ha tillgång till rens i alla husen, men rens i huset gör arbetet 

klart lättare. De hus som har rens utritad på ritning bör vara medvetna 
om fallet. Vid RÖVAS förkom det att vissa husägare byggt över dessa rens 
vilket medförde stora besvär för entreprenören. 

 
Flandos rekommendation till styrelsen 

Enligt ovan så är det svårt att säga vem som är dugligast och har bäst 
kompetens samt samarbetsförmåga av Vanovo eller Stockholm Relining. 

 
Flando har arbetat med Vanovo vid flertalet entreprenader och dessutom 

under mycket svåra tekniska förhållanden, t ex i en fastighet på Birger 
Jarlsgatan i Stockholm där hyresgästerna under inga omständigheter 

kunde störas under pågående entreprenad. De visade stor kompetens till 
att kunna anpassa sig till olika svåra situationer.  

 
Flando rekommenderar att man väljer Vanovo som leverantör. 

 
Med vänlig hälsning, 
Peter Jobark 

 

 
 
Flando AB 

Valters väg 2 

443 70 Gråbo 

 
Mobil: 0732-30 22 15 
Orgnr: 556970-9768 
  
www.flando.se 

http://www.flando.se/

